
Ｎｏ． (平成） 年　月 内　　　　　　　　　　容

1 １８年１０月 ●　市議会全員協議会に新焼却施設建設に係るスケジュール（案）を提示

2 １８年１１月 ●　国分寺市に新焼却施設建設に係るスケジュール（案）を提示

3 １８年１１月 ●　庁内に関係職員による(仮称)焼却施設問題等検討委員会を設置

4 １９年　２月
●　(仮称)焼却施設問題等検討委員会から市長に対して、新焼却施設の建設候
　　補地（案）について報告

5 １９年　２月 ●　市議会全員協議会に新焼却施設の建設候補地（案）を提示

6 １９年　２月 ●　国分寺市に新焼却施設の建設候補地（案）を提示

7 １９年　２月
●　平成１９年６月に設置する予定の市民参加による(仮称)新焼却施設建設場
　　所選定等市民検討委員会に提示する新焼却施設の建設候補地を決定

8 １９年　２月 ●　平成１９年度以降の広域支援等について国分寺市と覚書を締結

9
１９年　２月

１９年　３月
●　新焼却施設の建設候補地について市民説明会

10
１９年　２月

１９年　５月
●　国分寺市と共同で新焼却施設建設計画に係る考え方を取りまとめ

11 １９年　５月 ●　市議会全員協議会に新焼却施設建設計画に係る考え方を提示

12 １９年　６月
●　市民参加による(仮称)新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会を設置。
　　新焼却施設建設計画に係る考え方及び新焼却施設の建設候補地を提示し、
　　新焼却施設の建設場所について諮問

13 ２０年　８月
●　(仮称)新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会から新焼却施設の建設場
　　所について答申

14 ２０年　８月 ●　市議会全員協議会に新焼却施設の建設場所についての答申について報告

15
２０年　９月

２１年　１月
●　新焼却施設の建設場所についての答申について市民説明会

16 ２１年　１月 ●　市議会全員協議会に新焼却施設の建設場所（案）を提示

17 ２１年　２月 ●　国分寺市に新焼却施設の建設場所（案）を提示

新焼却施設建設に係るスケジュール
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～

～



18 ２１年　２月 ●　新焼却施設の建設場所を決定

19 ２１年　４月
●　市民参加による(仮称)新焼却施設建設問題等市民検討委員会を設置し、
　　新焼却施設建設基本計画の策定について諮問

20
２１年　７月

２２年　１月

●　専門家による(仮称)新焼却施設に係る処理方式選定委員会を設置し、新
　　焼却施設の処理方式を選定

21 ２２年　３月
●　(仮称)新焼却施設建設問題等市民検討委員会から新焼却施設建設基本計画
　　について答申

22 ２２年　４月 ●　市議会全員協議会に新焼却施設建設基本計画についての答申について報告

23 ２２年　４月 ●　新焼却施設建設基本計画を策定

24
２２年　４月

２２年　６月
●　新焼却施設建設基本計画について市民説明会

25
２２年　８月

２３年　１月
●　循環型社会形成推進地域計画を策定

26
２３年　２月

２３年　８月
●　新焼却施設基本設計

27
２３年　９月

２５年　９月
●　環境影響評価(環境アセスメント)

28
２５年　９月

２６年　３月
●　新焼却施設実施設計

29 ２６年　４月 ●　新焼却施設着工

30 ２９年　３月 ●　新焼却施設竣工

31 ２９年　４月 ●　新焼却施設稼動

備　考

1 No.19以降については国分寺市と共同で実施する。

2

3

4

必要に応じて、市報、ホームページ等による広報、市民説明会の開催、パブリックコメント等を
実施する。

国分寺市との協議が整えば、適切な時期に可燃ごみの共同処理を目的に小金井市と国分寺市で一
部事務組合を設置する。

必要に応じて都市計画等の手続きを行う。
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